SKANSKA

Skanska Residential
Development Europe
Safety by Design Guideline



Strona 2 (11)

Skanska Residential Development Europe Version: 1.0
Guideline Holder: Sustainability & Innovation Director This version valid from: 2024-01-01
Primary Audience: Business Unit Presidents, Business Unit Management Teams, Originally valid from: 2024-01-01

Interest Holder: EHS Functions

Spis tresci

Wprowadzenie

~oafety by Design” — Proces i zasady

Dokumenty odniesienia

Dokumentacja

Tabela 1. Safety by Design - Szczegdtowy opis procesu

Tabela 2. Preferowane rozwigzania bezpieczenstwa oparte na Hierarchii kontroli
Piktogramy do rysunkéw

Tabela 3. Piktogramy warstw/rysunkow z objasnieniami

© o O~ B~ W W

10



Strona 3 (11)

Wprowadzenie

W oparciu o Dyrektywe 92/57/EWG, podejscie ,Safety by Design” powinno by¢ wtgczone
do procesu projektowania kazdego budynku. Nalezy to rozumie¢ jako zasade, ze budynek,
w tym wszystkie jego instalacje, powinien by¢ zaprojektowany tak, aby zapewnié
bezpieczenstwo przysztym uzytkownikom, a takze bezpieczehstwo wszystkich pracownikow
zaangazowanych w jego budowe i ewentualng przysztg rozbiorke. Proces ten powinien
opierac sie na ponizszej hierarchii kontroli ryzyka.

Najbardziej
efektywne . .
Eliminacja — Catkowite usunigcie zagrozenia
Zastepowanie Zmiana metody pracy
I w celu wyeliminowania ryzyka
. KOHFrOIG Wprowadzanie zmian w srodowisku pracy
inzynierska w celu zmniejszenia ryzyka

Kontrola Sprawdzenie co mozna wprowadzié,
administracyjna aby zwigkszy¢ swiadomos¢ zagrozen
sol Stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony

indywidualnej do wykonywanej pracy

Grafika 1: Hierarchia kontroli ryzyka

Szczegoly procesu ,Safety by Design” zostaly opisane w gtéwnych obszarach projektowych,
w formie szczegdtowych wytycznych BHP, obok poszczegdlnych rozdziatéw/sekciji.
Wytyczne te zostaty opracowane w celu umozliwienia jak najlepszego przygotowanie
Projektu Budowlanego i Wykonawczego, z uwzglednieniem kwestii bezpiecznego wykonania
robot i eksploatacji wraz z zagospodarowaniem placu budowy.

»Safety by Design” — Proces i zasady
Jest to rozumiane jako proces, ktéry:

1. Ma formalng - cyfrowg i/lub pisemng - forme i rozpoczyna sie na wczesnym
(koncepcyjnym) etapie projektowania.

2. Koncentruje sie na identyfikowaniu niebezpiecznych rozwigzan i eliminowaniu

(,wyprojektowaniu”) ich na wczesnym etapie procesu projektowania.

Angazuje od samego poczagtku generalnego wykonawce i wykonawcéw branzowych.

4. Ma na celu informowanie o rozwigzaniach projektowych w zakresie bezpieczenstwa
zaréwno podczas budowy, jak i uzytkowania.

5. Wszelkie odstepstwa od opisanych zasad muszg zosta¢ zatwierdzone przez
przedstawiciela ds. BHP Skanska RD odpowiedzialnego za projekt.

w
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Zatgczniki BHP do
umowy z projektantem

Warsztat Safety by Design
dla projektantéw z
udzialem przedstawicieli
RD i GW -> zapoznanie
stron z RRIS

Weryfikacja pod katem
bezpieczenstwa podczas
etapéw budowy i
eksploatacji obiektu oraz
modyfikacii, ktore nalezy
wprowadzi¢

Przedlozenie przez
projektanta rzutéw
i przekrojoéw budynkéw
wraz z planem
zagospodarowama

Przekazanie uwag
projektantowi
przez EHS RD

umieszczenie piktograméw
wskazujacych poziom

Oznakowania stref

niebezpiecznych i

zagrozenia

Zaproponowanie $rodkéw
kontroli ryzyka resztkowego
przez zespo6t GW oraz
uwzglednienie kosztow
w budzecie BHP projektu

Akceptacja materiatéw
projektowych i budzetu
BHP projektu przez

EHS RD

-——---

terenu do weryfikacji

Grafika 2. Proces Safety by Design

Dokumenty odniesienia
Dokumentami referencyjnymi sa:
RDE EHS Requirements — Wymagania BHP i Srodowiska Skanska RDE
Lista substancji zakazanych w Skanska
Wymagania certyfikacji BREEAM
Powszechnie obowigzujgce przepisy prawa

Dokumentacja

Dokumentacja przedtozona do przeglgdu powinna by¢ w formacie indywidualnie
uzgodnionym z projektantami. Komunikacja komentarzy w zespole projektowym powinna
odbywac sie za posrednictwem BIM lub innego narzedzia, jesli zostato to uzgodnione dla
danego projektu.
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Tabela 1. Safety by Design - Szczegétowy opis procesu

SKANSKA

projektu

Wazne do:

- Etapu koncepcji

- Projektu
budowlanego

- Projektu
wielobranzowego

- Przetargu

okreslone wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa na etapie
projektowania, majgce na celu
wyeliminowanie zagrozen, zastgpienie
ich mniej niebezpiecznymi materiatami
lub sprzetem oraz zaprojektowanie
technicznych $rodkéw kontroli.

kalendarz przegladu projektu,
w tym aspektéw BHP.

analizuje kazdy etap
projektowania i identyfikuje
potencjalne ryzyka, ktére
mozna kontrolowac za
pomoca $rodkéw projektowych

przygotowac analize i ocene
ryzyka, na podstawie ktérych
zaproponujg rozwigzania dla
okreslonych grup

zidentyfikowanych zagrozen

przeanalizuje kazdy etap
projektu zgodnie z
harmonogramem.

Lp. Faza Opis Odpowiedzialnosci Efekt koncowy
RD PM/PL RD EHS Projektant GW
1. Podpisanie umowy Wszyscy projektanci muszg byé PM Skanska RD przesyta EHS Skanska RD dostarcza Projektanci proszag o n/a Wymagania dotyczace
zatrudnieni na podstawie umowy oraz projektantom wymagania najbardziej aktualng wersje dodatkowe informacije, jesli bezpieczenstwa w fazie
by¢ poinformowani i spetnia¢ projektowe przed podpisaniem | Wytycznych Projektowych wymagania nie sg zrozumiate projektowania, ktore
wymagania prawne i korporacyjne umowy. przed podpisaniem umowy. nalezy uwzgledni¢ w
Skanska. PM Skanska RD jest Projektanci muszg wyznaczy¢ umowach projektowych
odpowiedzialny za wigczenie przedstawiciela ds. BHP
wymagan SbD do ostatecznej odpowiedzialnego za
umowy wspotprace z projektantami,
przedstawicielami GW i
personelem RD zgodnie z
zasadami hierarchii kontroli
2. Szkolenie/ warsztat | Odpowiedni projektanci wraz ze PM Skanska RD uzgadnia EHS Skanska RD Przedstawiciele projektantow Przedstawiciele generalnego Podejscie
Safety by Design Skanska RD i Skanska GW zostang z projektantami, Skanska CS przeprowadza szkolenie wraz sg zobowigzani do wykonawcy (co najmniej ,Safety by design”
zapoznani z podej$ciem ,Safety by i EHS Skanska RD date z zapewnieniem jakosci uczestnictwa w szkoleniu kierownik budowy i zaprezentowane i
design”. i godzine szkolenia przed przekazywanych informacji Safety by Design jako koordynator ds. BHP) sg zrozumiane przez
Tre$¢ powinna obejmowac: rozpoczeciem procesu minimum z dziatow: zobowigzani do udziatu w uczestnikow,
- szczegotowe wymagania projektowania. - konstrukcji szkoleniu SbD*. potwierdzone listg
) L i nosci
. 22;2;)1§ie;f;wm§ki PM/_PL Skanska _RD biorg nstalacji * wazne, jesli zespdt GW obecnose
- whnioski i inne rozwigzania \L/Jvizrlsaz*t\:\lt;gﬁ(gigw zogtali powo{any na etapie
wdrozone podczas poprzednich projektowania
projektow.
3. Sesja przegladu Upewnienie sig, ze uwzgledniono PM Skanska RD uzgadnia EHS Skanska RD, Projektanci powinni Przedstawiciel Skanska CS 1. Kalendarz przegladu

projektu, w tym aspekty
BHP

2. Kazdy etap projektu
poddany rewizji przy
uzyciu podejscia
,Safety by Design”,
z okreslonymi wynikami
dla kazdego etapu
projektu.

PM/PL Skanska RD jest
odpowiedzialny za
uwzglednienie oceny ryzyka
i zaprojektowanie srodkéw
zapobiegawczych

EHS Skanska RD,

analizuje kazdy etap
projektowania i identyfikuje
potencjalne ryzyka, ktore
mozna kontrolowa¢ za
pomoca $rodkéw projektowych

Projektanci reagujag na ryzyka
zidentyfikowane przez
Skanska, przeprowadzajg
wewnetrzng ocene ryzyka i
definiujg $rodki kontroli.

Przedstawiciel Skanska CS
analizuje kazdy etap
projektowania i identyfikuje
potencjalne ryzyka, ktére
mozna kontrolowa¢ za
pomocg $rodkéw projektowych

Ryzyka rezydualne
zostang zarejestrowane
przez Skanska RD lub
Skanska CS,

w zaleznosci od tego, kto
jest wtascicielem etapu

PM Skanska RD przesyta EHS Skanska RD konsultuje n/a Skanska CS aktywnie projektowania,

Rejestr Ryzyk i Szans dla zidentyfikowane ryzyka uczestniczy w sesjach RRiS, i przekazane

Projektu z pozostatymi resztkowe wnoszac rzeczywisty wktad do | za pomocg Rejestru
ryzykami, ktérych nie mozna dokumentu Ryzyk i Szans Projektu.
kontrolowa¢ za pomocg

$rodkéw projektowych.

PM Skanska RD zapewnia EHS Skanska RD konsultuje n/a Zespot Skanska CS jest Budzet projektu

ze $rodki BHP sg
uwzglednione w budzecie EHS
dla kontraktu

i zatwierdza budzet EHS
projektu

odpowiedzialny za
przygotowanie budzetu EHS
dla kontraktu, zgodnie z
wynikiem SbD, a takze innymi
niezbednymi obszarami.

obejmujacy $rodki EHS
(kontrole inzynieryjne)
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Tabela 2. Preferowane rozwigzania bezpieczenstwa oparte na Hierarchii kontroli

Etap prac

Zakres

Eliminacja Zastepowanie

Roboty ziemne

Zabezpieczenie wykopu

Konstrukcja

Ogdlne

Szyby windowe i ciggi
komunikacyjne
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Etap prac Zakres Eliminacja Zastepowanie
Konstrukcja Stropy
Otwory technologiczne

Przestrzenie zamknigte

Instalacje

Instalacje wewnetrzne

Fasada

Ramy okienne




Eliminacja Zastepowanie Inzynierskie srodki kontroli
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Etap prac Zakres
Dach Dostep serwisowy oraz

Srodki ochrony
zbiorowej

SKANSKA




Piktogramy do rysunkoéow
Zasady oznakowania na warstwach BHP:

1. Strefy zagrozenia:
a) W razie potrzeby najlepiej uzy¢ piktogramu wraz z oznaczeniem strefy, do ktorej odnosi sie zagrozenie/ryzyko.

Matryca Ryzyka

Ciarkasé (C)

Prawdopadobienstwo (P}

Ryzyko Male
(Akceplowalne)

Grafika 3. Matryca ryzyka

b) Oznaczenie strefy (najlepiej granica strefy zamiast obszaru, aby rysunek byt czytelny) zgodnie z ponizszymi kryteriami:

Parametry ryzyka
Prawdopodobienistwo (P) Cigzkosé (C)
1 Bardzo nieprawdopodobne Minimalne obrazenia
2 Maio prawdopodobne Lekkie ocbrazenia
Prawdopodobne Powaine obrazenia
4 Bardzo prawdopodobne Cigzkie obrazenia
5 Prawie pewne Smiertelne obraZenia
Ryzyko Srednie - - Ryzyko Wysokie
(ALARP —Wymagane dziafania (Konieczne dzialanie redukeyjne)
redukujgce)

2. Preferowane uzycie podwarstw (mozliwos¢ filtrowania) dla piktogramow (mozliwos¢ ,wyréznienia” okreslonych typéw zagrozen)
3. Za koordynacje wpisOw branz w rejestrze ryzyka odpowiada architekt prowadzacy, chyba Zze uzgodniono inaczej
4. Ponizsza lista piktogramow nie jest zbiorem skohczonym - w razie potrzeby nalezy wprowadzi¢ dodatkowe oznaczenia specyficzne dla danego projektu.

SKANSKA
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Tabela 3. Piktogramy warstw/rysunkéw z objasnieniami
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ludzi i/lub przedmiotéw
i/lub przedmiotow

- otwory technologiczne

2. Zabezpieczenie otworéw technologicznych ostonami z desek
litych, trwale mocowanych do powierzchni stropu

Lp Piktogram Opis zagrozenia Opis srodkow kontroli ryzyka Faza budowy Faza uzytkowania
1 Potknigcie, poslizgniecie, 1. Oznaczenie krawedzi i stopni schodéw
upadek na tym samym poziomie
2 Ryzyko upadku os6b 1. Zastosowanie petnych paneli siatkowych do zabezpieczenia
. L krawedzi
Vlub przedmiotéw na klatkach 2. Stosowanie balustrad krawedziowych zgodnych z normg EN
schodowych 13374
3 Ryzyko upadku oséb 1. Zabezpieczenie otworu
. o . 2. Slepa podioga, zgodnie z projektem Skanska CS
Vlub przedmiotow w szybach windowych 3. Ograniczenie dostepu za pomoca petnych drzwi
4.  Uzycie punktu kotwiczenia w otworze wejsciowym
4 Zagrozenia upadkiem 1. Zastosowanie petnych paneli siatkowych do zabezpieczenia
z wysokosci - otwory okienne krawedzi
5 Zagrozenia upadkiem 1. Zastosowanie petnych paneli siatkowych do zabezpieczenia
z wysokosci - balkony krawedzi
2.  State zamkniecie drzwi balkonowych po zamontowaniu ram
okiennych
6 Zagrozenia upadkiem 1. Zastosowanie petnych paneli siatkowych do zabezpieczenia
- . krawedzi
z wysokosci - loggie
7 Ryzyko upadku 1. Zastosowanie np. 3i — Safety Block na etapie robét zelbetowych
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rodzaju)

Lp Piktogram Opis zagrozenia Opis srodkow kontroli ryzyka Faza budowy Faza uzytkowania
8 Ryzyko upadku 1. Zastosowanie petnych paneli siatkowych do zabezpieczenia
z wysokosci ludzi krawedzi o
2. Uzycie punktéw kotwienia
i/lub przedmiotow - dachy 3. Zastosowanie obwodowego systemu kotwienia
4. Obowigzek pracy w srodkach ochrony indywidualnej
(np. szelkach bezpieczenstwa)
5. Uzywanie docelowego systemu obarierowania zgodnego z norma
dotyczgcg zabezpieczenia krawedzi
9 Ryzyko upadku 1. Zastosowanie petnych paneli siatkowych do zabezpieczenia
z wysokosci ludzi i/lub przedmiotow - krawedzi
2. Uzycie punktow kotwiczenia
dachy szybow 3. Zastosowanie punktow kotwienia
4. Korzystanie z docelowego systemu asekuracji
5. Obowigzek pracy w sprzecie ochrony osobistej
(np. uprzezy bezpieczenstwa)
10 Ryzyko upadku 1. Stosowac stezenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
T s 2. Podczas montazu nalezy pracowac w uprzezach
z wysokosci 0séb i/lub przedmiotéw - 3 Uz © .
. zywac siatek na rusztowaniach
& A rusztowania 4. Ogrodzenie i oznakowanie obszary niebezpieczne
11 Zagrozenie zawaleniem - dach lub inna 1. Oznaczenie strefy (ogrodzenie)
konstrukcja lub powierzchnia zadaszenia 2. Wyswietlanie informacji o dopuszczalnym obcigzeniu
3. Praca w $rodkach ochrony indywidualnej chronigcych przed
0 ograniczonej nosnosci (np. swietliki w upadkiem z wysokosci
dachu)
12 i Ryzyko urazu gtowy 1. Oznakowanie krawedzi
13 Ryzyko porazenia prgdem 1. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym - np. trasa
? E tymczasowej instalacji elektrycznej (wynika z planu terenu)
14 i Ryzyko inne 1. Ogolne zagrozenie, niewymienione powyzej (wymaga dodania




